

**HARMONOGRAM PRAC NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM
ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
NA LATA 2021 – 2023**

W celu zniwelowania barier architektonicznych i wszelkich utrudnień dla osób ze szczególnymi potrzebami w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy (zwłaszcza osadzonych z niepełnosprawnością ruchową) ustalono harmonogram prac do realizacji (uwzględniając wszelkie możliwości finansowe jednostki).

- 1 Realizacja umowy na tłumaczenia na język migowy;
- 2 Dostosować do obowiązujących przepisów ciągi komunikacyjne, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne na terenie jednostki, muszą być pozbawione barier architektonicznych tj: kostka brukowa, progi (progi powinny być obniżone do 2 cm lub wyposażone w listwy umożliwiające ich pokonanie) - przewidywany termin realizacji do końca roku 2022;
- 3 Wydzielić, dostosować i wyposażyć pomieszczenie w sali widzeń na toaletę dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - przewidywany termin realizacji do końca roku 2023;
- 4 Wydzielić, dostosować i wyposażyć pomieszczenie w budynku administracji (przyjęcia, zwolnienia osadzonych) w toaletę dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - przewidywany termin realizacji do końca roku 2023;
- 5 Zakupić i zamontować platformy schodowe do budynków na terenie jednostki przewidywany termin realizacji, zakup zostanie dokonany po otrzymaniu środków finansowych na zakupy inwestycyjne w § 6060.
- 6 Wykonanie podjazdu przy Budynku dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich A – do końca 2022 r.;
- 7 Przygotowanie placu spacerowego dla osób ze szczególnymi potrzebami (poruszającymi się na wózkach i kulach) – termin do końca 2022r.;
- 8 Złamanie barier architektonicznych wejście do pomieszczenia kontroli Heimann – podkładki na schodkach w celu umożliwienia łagodnego przejścia 2023;
- 9 Przebudowa drzwi prowadzących do pomieszczenia „Adwokatki” – poszerzenie otworu drzwiowego i wymiana drzwi – termin wykonania czerwca do 2022r.
- 10 Zamontowanie tablic informacyjnych w poczekalni w Małej administracji przy bramie i biurze przepustek dla osób ze szczególnymi potrzebami;
- 11 Modernizacja windy w Budynku Administracji - polegająca dodaniu modułu głosowego – do końca 2022r.
- 12 W zakresie dostosowania stanowiska komputerowego dla osób niedowidzących, niemówiących i niedosłyszących (dostępność aktów prawnych np.: BIP) w oprogramowanie i sprzęt (przewidywany termin realizacji do końca roku 2022 uwzględniając wszelkie możliwości finansowe jednostki) zakupić:
 - klawiaturę z linijką braillea;
 - programy OCR (Rzecznik, BIP);

- zestaw głośnikowy dla niedostyszących;
- specjalistyczne oprogramowanie dla niedowidzących z tłumaczem głosowym;

16. Zakup oprogramowania typu OCR (konwersja dokumentów cyfrowych) dla Rzecznika Prasowego i Działu Tłil 2022.

17. Zakup oprogramowania Office 2019 Standard licencja komercyjna dla Rzecznika Prasowego i Działu Tłil -2022.

18. Zakup przenośnej pętli indukcyjnej (wsparcie osób słabostyszących) do biura przepustek OZ i AŚ -2022.

18. Zakup infokiosków wraz z oprogramowaniem zarządzającym wyświetlaniem treści oraz zabezpieczeniem elektronicznym (zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej) do biura przepustek OZ i AŚ oraz w poczekalni osób oczekujących na widzenia 2022-2023 - zakup zostanie dokonany po otrzymaniu środków finansowych na zakupy inwestycyjne w § 6060.

19. Zapewnienie dostępności cyfrowej treści umieszczanych na stronie jednostki – czynności realizowane na bieżąco.

Prace te są ściśle związane z organizacją i prowadzeniem oddziaływań wobec osób niepełnosprawnych odbywających karę pozbawienia wolności w tutejszej jednostce i mają na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania tej grupy osadzonych jak również osobom przybywającym do jednostki z zewnątrz (interesanci, adwokaci, rodziny osadzonych i tymczasowo aresztowanych).

Koordynatora ds. dostępności Aresztu Śledczego w Bydgoszczy:

mjr Anna Strzelczyk
Zastępca Kierownika
Działu Kwatermistrzowskiego
Aresztu Śledczego w Bydgoszczy
tel. VOIP 6108071
tel. 52 5855301
tel. kom. 697 137 573

